



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
เรื่อง แผนการการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้แผนในการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทางเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้ เกิดความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		เงินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	24 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาจำกัดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	32,200	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	ขออนุมัติตามความจำเป็น
2	24 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	โต๊ะทำงานชั้นมูวซ่า พร้อมลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว ขนาด ยาว 160(80) ซม. ลึก 120(60) ซม. สูง 75 ซม.	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	10,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	"
3	24 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	โต๊ะทำงานชั้นมูวซ่า พร้อมลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว ขนาด ยาว 160(80) ซม. ลึก 180(60) ซม. สูง 75 ซม.	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	11,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	"
4	24 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	โต๊ะประชุมไม้เล็ง จำนวน 8 ตัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารทั่วไป	39,200	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	"
5	24 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 28 ตัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารทั่วไป	121,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	"
6	24 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	ชุดรับแขกไม้สัก จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารทั่วไป	22,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	"
7	24 ส.ค.66 - 31 ธ.ค.66	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	กองการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	193,200	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	"
8	24 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	32,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	"
9	24 ส.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	45,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วันทำการ	"
10	24 ส.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องเรือกู้ภัย	สำนักปลัด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	33,100	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วันทำการ	"

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
11	24 ส.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไม้ค้ำประชุม	สำนักปลัด	แผนงานบริหารทั่วไป	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วันทำการ	ขออนุมัติตามความจำเป็น
12	24 ส.ค.66 - 31 ธ.ค.66	งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	สำนักปลัด	แผนงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	378,550	-	-	เฉพาะเจาะจง	75 วัน	"
13	24 ส.ค.66 - 31 ธ.ค.66	ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลพราหมณ์	กองการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	200,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	"
14	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ไปทางอ่างเก็บน้ำทับลาน)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	243,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
15	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 4/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางที่ทำกินบางสวนแดง หมู่ที่ 3)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	394,100	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
16	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ไปทางที่ทำกินนายสมศรี สมะสิงห์พันธ์)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	348,100	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
17	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ทางถนน 304 ไปทางฝ่ายนี้เส้นคลองระบะแบะ)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	387,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
18	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 2/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางสามแยกคลองโปรง)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	199,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
19	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางถนน 304)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	399,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
20	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางประตู 1)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	399,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"

(Signature)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
21	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 (บริเวณที่ทำการ นายบรรพต โพธิ์คำ)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	172,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	ขออนุมัติตามความจำเป็น
22	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 (บริเวณที่ทำการ นายสมชาย สามโคกสูง)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	197,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
23	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 4	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	149,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	"
24	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	111,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	"
25	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการติดตั้งป้ายซอย คำที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	473,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	"
26	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จาก 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	245,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	"
27	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จาก 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	213,300	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	"
28	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ทำการ นายสงกรานต์ ป้องหอม)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	425,200	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
29	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 (งานย้ายห้องถังแฉ่งไป)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	113,600	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	"
30	1 ก.ย.66 - 1 ก.พ.67	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จาก 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว)	กองช่าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	153,300	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	"

(นางสาวสุกฤษณ์ รุ่งเพชรเจริญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวจาวรรณ ผลิตกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจาวรรณ ผลิตกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์

(นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์