



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (จ่ายเงินสะสม)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้แผนในการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทางเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชนเข้าตรวจสอบได้ เกิดความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๗

(นายสนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ่ายเงินสะสม)
องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาคู จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผ.ด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินนอกงบประมาณ ประเภท	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (คัมโนนดู)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
2	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (คัมหินดาด)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
3	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 1	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
4	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 4/5 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางที่ทำการนิคมหัตถ)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
5	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 2	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
6	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านอาจารย์พราหมณ์)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
7	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
8	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 3	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
9	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองลำพระยาธาร หมู่ที่ 3	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
10	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.) (จากบ้านนายมงคล สันวงษา ไปทางฝาย)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
11	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (ไปทางบ้าน นางสุพิช ด้านหลัง)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ่ายเงินสะสม)
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณ อำเภอนาทิ จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ จำนวน(บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
12	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทางที่ทำการนิคมสงเคราะห์ บึงหอม)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 497,700	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
13	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยที่ 1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านป่าไผ่)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 279,400	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
14	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 4	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 495,300	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
15	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 3	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 37,900	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
16	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 6	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 498,300	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
17	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 4 (คัม กม.80)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 239,900	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
18	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 (งานห่อถังแซมเปยุ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม.)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 311,600	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
19	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยทุ่งกระถิน)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 497,700	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
20	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยคลองมาลี)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 497,700	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
21	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยนาขมิ้นา วิญญานนท์)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 265,800	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
22	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเพชรธรรม สุรินทร์)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 213,700	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
23	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 5	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 497,500	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
24	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการขุดลอกคลองระเบาะแฝก หมู่ที่ 6	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 489,000	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
25	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม 138,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ่ายเงินสะสม)
องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินนอกงบประมาณ ประเภท	จำนวน(บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
26	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ขอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมทางถนน 304 ไปทางฝายน้ำล้นคลองระเบาะแฝก)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	497,700	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
27	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 (งานย้ายท่อถึงแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม.)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	89,500	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
28	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	497,500	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
29	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ขอย 2/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทาง 3 แยกคลองโปรง)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	498,500	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
30	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้วเป็น 6 นิ้ว)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	318,000	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
31	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 (งานหล่อถังแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม.)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	451,700	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
32	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ขอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทางถนน 304)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	700,000	e-Bidding	90 วัน	
33	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 8	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	497,500	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
34	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางประตู 1)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	497,200	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
35	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ขอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทางบ้านนาอรุณ)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	497,200	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
36	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ขอยบ้านนาข่อย ทัพชาติ)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	325,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ่ายเงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ จำนวน(บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
37	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 9	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
38	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บริเวณที่ทำการ ป.ท.อยู่)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
39	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 3 (บริเวณที่ทำการ นายมานพ นาสูงเนิน)	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
40	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 10	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
41	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
42	19 ก.พ.67 - 18 ก.พ. 68	โครงการขุดลอกคลองลำพระยาธาร หมู่ที่ 10	กองช่าง	อุดสาหกรรมและการโยธา	เงินสะสม	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
43	มี.ค. - มี.ย.67	รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์	สำนักปลัด	แผนงานเคหะและชุมชน	เงินสะสม	e-Bidding	90 วัน	
		รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน		งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ				
44	มี.ค. - มี.ย.67	ถังบรรจุขยะมูลฝอย	สำนักปลัด	รถบรรทุกขยะแบบถังฯ	เงินสะสม	e-Bidding	90 วัน	
		ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จำนวน 11 ถัง		แผนงานเคหะและชุมชน				
				งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ				

(นางสาวสุกฤดีรัตน์ รุ่งเพชรเจริญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาววันัญญา สุดดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวจารุวรรณ หลิดากิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจารุวรรณ หลิดากิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรินทร์ พยัคฆ์ฤทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยราชการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์