



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ปจ ๓๒๗๐๒/๑๑๑๒

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ โอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ทบทุนแผนการจัดหาพัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

เรื่องเดิม

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทบทุนแผนจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.๑) โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) กองช่างได้กั้นเงินตามฎีกา กั้นเงินเลขที่ ข๑๔๘/๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทบทุนแผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียดตามประกาศที่เสนอแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอำพา โรนพิมาย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวจารุวรรณ หลิดากิจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวจารุวรรณ หลิดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเนื่องจาก.....

สท

(นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	1 ส.ค.-30 ก.ย.69	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 (เขาทราย)	แผนงานเคหะและชุมชน	28,100	-	-	ตามระเบียบพัสดุ	60 วัน	ขออนุมัติตาม ความจำเป็น
2	1 ส.ค.-30 ก.ย.69	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 (ผางาม)	แผนงานเคหะและชุมชน	64,480	-	-	ตามระเบียบพัสดุ	60 วัน	"
3	1 ส.ค.-30 ก.ย.69	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1	แผนงานเคหะและชุมชน	62,470	-	-	ตามระเบียบพัสดุ	60 วัน	"
4	1 ส.ค.-30 ก.ย.69	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 (บริเวณครัวป่าจำปี)	แผนงานเคหะและชุมชน	88,480	-	-	ตามระเบียบพัสดุ	60 วัน	"
5	1 ส.ค.-30 ก.ย.69	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2	แผนงานเคหะและชุมชน	161,830	-	-	ตามระเบียบพัสดุ	60 วัน	"
6	1 ส.ค.-30 ก.ย.69	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 10 (บริเวณ สพด.ร.ร.บ้านทับลาน)	แผนงานเคหะและชุมชน	30,640	-	-	ตามระเบียบพัสดุ	60 วัน	"
7	1 ส.ค.-30 ก.ย.69	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 9 (บริเวณ สพด.ร.ร.บ้านก.ม.80)	แผนงานเคหะและชุมชน	7,170	-	-	ตามระเบียบพัสดุ	60 วัน	"
8	1 ส.ค.-30 ก.ย.69	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 5 (บริเวณ สพด.ร.ร.บ้านบุพราหมณ์)	แผนงานเคหะและชุมชน	24,885	-	-	ตามระเบียบพัสดุ	60 วัน	"

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอำพา ไธนพิมาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)..........ตรวจถูกต้อง
(นางสาวจารุวรรณ หลิดากิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง